

[204. — 14.]

# BEGROOTING

VAN

## NEDERLANDSCHE-INDIË

voor het dienstjaar

**1884.**

---

HOOFDSTUK II. AFDEELING VI.

DEPARTEMENT DER BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN.

---

**B 1.**

Staat van werken vóór 1883 geautoriseerd en in dat jaar nog niet voltooid

---

Bevloeingswerken, bruggen, wegen, waterstaats- en andere werken.

Vernieuwing en nieuwe werken.

---

Hoofdsoorten der werken.	Gewesten.	OMSCHRIJVING DER WERKEN.	Toegestaan bedrag.
<i>Java en Madura.</i>			
Bevloeingswerken.	Pekalongan.	Verleggen van de kali Laijangan (1) . . . . .	f 326 361
	Banjoemas.	Maken van eene waterleiding in de districten Singomerto en Poerworedjo (2)	513 905
	Rembang.	Aanleg van irrigatiewerken ter besproeiing van velden in de districten Djatirogo en Siogahan (3) . . . . .	137 000
		(4)	
<i>Java en Madura.</i>			
Bruggen, wegen en andere waterstaatswerken.	Soerabaja.	Permanente oevervoorziening op den linkeroever der Porrong-rivier van Lengkong tot Prambon (5) . . . . .	84 030
		Permanente oevervoorziening langs het ingeschaarde dijkvak op den linkeroever der Kediri-rivier bij de dessa Ngares-kidoel (6) . . . . .	75 210
	Bezoeki.	Bouw van eene brug Blimbling (7) . . . . .	21 429
<i>Buitenbezittingen.</i>			
	Sumatra's Westkust.	Onderbouw van eene ijzeren brug over de Batang Anei te Soengei Boeloe in den weg van Padang naar de Bovenlanden (8) . . . . .	72 140

Vermoedelijk verwerkt tot ultimo 1883.	Rest te verwerken.	Van het restant noodig voor 1884.	Totaal Java en Madura en Buitenbezittingen.	TOELICHTINGEN.
f 140 000	f 186 361	f 80 000		(1) Zie werkplan 1883, staat B 2, noot 1. In het belang eener geregelde uitvoering van het werk zijn gedurende 1883 meer fondsen ter verwerking aangewezen dan waarop bij het werkplan is gerekend.
492 040	21 865	21 865		(2) Zie werkplan 1883, staat B 1, noot 1.
58 628	78 372	78 372		(3) Zie werkplan 1883, staat B 2, noot 2. De kosten zijn hooger dan de aanvankelijke raming.
		Totaal	f 180 237	(4) Voor de werken tot bescherming van den dam te Sitoebondo (zie werkplan 1883, staat B 1, noot 4) zijn in dezen staat geene fondsen uitgetrokken, daar 's lands belang vorderde, dat ze in 1883 werden voltooid.
				(5) Zie werkplan 1883, staat B 1, noot 10. Ten gevolge van den hoogen waterstand is in 1882 minder verwerkt dan waarop bij het werkplan was gerekend.
65 783	18 247	f 18 247		(6) Zie werkplan 1883, staat B 2, noot 20. Om de begroting niet te overschrijden is er in 1883 minder verwerkt geworden dan waarop bij het werkplan was gerekend.
61 190	14 020	14 020		(7) Zie werkplan 1883, staat B 2, noot 24, verder als noot 6.
14 500	6 929	6 929	f 39 196	(8) Zie werkplan 1883, staat B 1, noot 13.
			22 334	
		Totaal	f 61 530	

# RECAPITULATIE.

	Java en Madura	Buiten- bezittingen.		Totaal.
Bevloeiingswerken . . . . .	f 180 237	»		f 180 237
Bruggen, wegen en waterstaatswerken . . . . .	39 196	f 22 334		61 530
Totaal. . . . .	f 219 433	f 22 334		f 241 767