

Vergaderjaar 1987-1988

19 881

Vervanging van de Monumentenwet

Nr. 30

BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Rijswijk, 17 mei 1988

Overeenkomstig mijn toezegging dat ik de leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal zou informeren over de voortgang van het Monumenten Inventarisatie Project op het moment dat er een totaal indruk gegeven kon worden, geef ik u hierbij het volgende overzicht.

1. Het project

Voor het Monumenten Inventarisatie Project was 1987 hét sleuteljaar. Met dit in 1986 aan de Tweede Kamer gepresenteerde project wordt door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur beoogd om binnen vijf jaar de jongere bouwkunst en stedenbouw van circa 1850-1940 te inventariseren.

Het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, initiator van het project, treedt op als eerste financier, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg verzorgt de landelijke coördinatie en inhoudelijke begeleiding, waartoe in januari 1987 de zogenaamde Handleiding werd uitgegeven.

De projectopzet voorziet in uitvoering door de provincies en de vier grote steden met medefinanciering van die zijde vanwege de vele belangen, die de uitkomsten op provinciaal en lokaal niveau kunnen dienen. Als derde participant is gerekend op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gezien de nevendoelstelling van het project: de tijdelijke inzet en scholing van werkloze academici zoals kunsthistorici, stedenbouwkundigen en historisch-geografen.

2. Realisatie

Najaar 1986 vond bestuurlijk overleg plaats over het project tussen de minister en het Interprovinciaal Overlegorgaan Welzijn. Op basis van de bereikte overeenstemming werd in 1987 gestart met het overleg met de afzonderlijke provincies en de vierde grote gemeenten, nadat eerder al overeenstemming was bereikt met Overijssel. Thans kan worden gecon-

stateerd, dat de meeste overlegpartners niet alleen bereid gebleken zijn om het project uit te voeren, maar ook om zelf een substantiële, financiële, personele of materiële bijdrage te leveren.

Het project ging daadwerkelijk van start in Overijssel (maart), Rotterdam (juli), Friesland (oktober) en Zeeland (november). Met de meeste overige provincies en steden was ultimo 1987 overeenstemming bereikt, maar de medefinanciering door Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg extra aandacht. Naar het zich thans laat aanzien is de verwachting gewettigd dat het project medio 1988 overal van start zal zijn gegaan. De organisatie van de uitvoering is per provincie en gemeente aangepast aan de daar aanwezige mogelijkheden.

Overzicht stand van zaken Monumenten Inventarisatie Project per april 1988

Provincie	Start per	Looptijd	Opmerking
Groningen	1 januari 1988	2,5 jaar	Uitvoering PPD en gemeente Groningen
Friesland	1 januari 1987	3,5 jaar	Uitvoering hoofdgroep RO provincie en gemeente Leeuwarden
Drenthe	mei 1988	2 jaar	Uitvoering provincie
Overijssel	1 januari 1987	3 jaar	Uitvoering Het Oversticht
Flevoland (NOP-Polder)	najaar 1987	1 jaar	Uitvoering RIJP en Oversticht (Urk) coördinatie provincie
Utrecht	medio 1988	4 jaar	Uitvoering PPD; overleg gaande
Noord-Holland	maart 1988	4 jaar	Uitvoering Bureau MZ provincie; fasering per werkgebied GAB's
Zuid-Holland	medio 1988	4 jaar	Uitvoering Bureau Cultuur met medewerking van PPD
Zeeland	1 januari 1988	2 jaar	Uitvoering provincie
Noord-Brabant	voorjaar 1988	4 jaar	Uitvoering Provincie; Bureau Monumenteninventarisatie
Limburg	april 1988	3,5 jaar	Uitvoering provincie
Gelderland	medio 1988	4 jaar	Uitvoering Gelderse Monumentenraad overleg gaande
Rotterdam	1 juli 1987	2 jaar	Architectenbureau Gemeentewerken
Amsterdam	maart 1988	2,5 jaar	Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg
Utrecht	april 1988	1,5 jaar	Dienst ROVU
Den Haag	1 januari 1988	1 jaar	Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg

Met de onderstreepte provincies wordt nog overlegd. Dit overleg heeft voornamelijke betrekking op de begroting, het financieel dekkingsplan, de looptijd en de startdatum.

3. Geautomatiseerde gegevensverwerking

Het project zal naar ruwe schatting gegevens opleveren over circa 200 000 gebouwen, ensembles en structuren. Overtuigd van de onmogelijkheid om een dergelijke informatiestroom tijdig een efficiënt op handmatige wijze te verwerken, is door de RDMZ begin 1987 besloten tot een geautomatiseerde verwerking en opslag van de resultaten over te gaan.

Passend binnen de projectopzet is ook hier gekozen voor een decentrale aanpak in combinatie met centrale coördinatie: in nauw samenspel met de provincies en de vier grote steden is een computerprogramma ontwikkeld, geschikt voor zowel grote computers als kleine PC's. De invoer van gegevens vindt decentraal plaats.

Na afronding van het project beschikken de provincies en de vier grote gemeenten elk over een eigen databank, die door de RDMZ tot de landelijke databank jongere bouwkunst en stedenbouw zullen worden geïntegreerd, waarin alle gegevens uit het hele land zullen zijn opgenomen.

Eind 1987 was het systeemontwerp gereed. Vanaf medio 1988 wordt het programma beschikbaar gesteld aan de uitvoerenden.

4. Voorlichting en publiciteit

De start van dit, in de media als ambitieus betitelde, project is gedurende het gehele jaar gepaard gegaan met een grote publiciteitscampagne. Het officiële startsein in Overijssel, Rotterdam, Friesland en Zeeland werd gegeven in de vorm van en druk bezochte persexkursie, die tot een grote stroom van artikelen en interviews in landelijke, regionale en lokale media leidde.

Optimale voorlichting en publikatie over het project zelf, maar vooral ook voor de cultuurhistorische betekenis van de gebouwde omgeving uit het recente verleden, zijn van dermate wezenlijk belang, dat deze activiteiten ook in 1988 door de RDMZ zullen worden gecontinueerd.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
L. C. Brinkman