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BEGROOTING 
VA.N 

VOOR HET DIENSTJAAR 

1884. 

HOOFDSTUK II. AFDEELING VI. 

A 1. 
Staat van werken vóór 1883 geautoriseerd en in dat jaar nog niet voltooid. 

Gebouwen onder burgerlijk beheer. 

Vernieuwing en nieuwe werken. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1883—1884. 



Hoofdsoorten 

der' 

werken. 

Gewesten. O M S C H R I J V I N G DER W K R K R N . 
Toegestaan 

bedrag. 

Woningen voor 
burgerlijk per­

soneel. 

Gevuugenissen. 

Gebouwen voor 
zout. 

Sumatra's 
Westkust. 

Zuider- en Oos-
terafdeeliug van 

Borneo. 

Builenbtzillingen. 

Bouw van eene adsistent-residentwoning te Taloe (1) 

Bouw van eene residentswoning te Bandjcrmasin (2) . 

Samarang. 

Madura. 

Java en Madura. 

Uitbreiding van de centrale gevangenis voor Europeanen te Samarang (3) 

Java en Madura. 

Oprichting van 40 pakhuizen in het district Boender (3 a) 

Scholen voor 
inlanders. 

Sumatra's 
Westkust. 

Buiteribezittingen. 

Overbrenging van de kweekschool voor inlandsche onderwijzers van Tanah 
Batoe naar Padang Sidempoean (4) 

36 040 

66 146 

148 600 

400 000 

54424 

Vermoedelijk 
verwelkt 

tot ultimo 
1883. 

Rest 

te verwerken. 

Van 
het restant 

noodig voor 
1884. 

Totaal 
•lava en Madura 

en Buiten­
bezittingen. 

T O EL ICHTINQEN. 

20 000 

37 061 

16 046 

2(J 085 

123 833 

262 650 

35 982 

24 767 f 

16 046 

29 085 

137350 

18442 

Totaal 

24 767 

Totaal 

80 000 

45 131 

24 767 

Totaal 

18442 

Totaal 

80 000 

18442 

(1) Zie werkplan 1883, staat A 2, noot 2. Over het voor 
1882 uitgetrokken bedrag is beschikt ten behove van 
een ander, meer urgent werk. 

(2) Zie werkplan 1883 , staat A 2 , noot 4. 

(3) Zie werkplan 1883 , staat A 2 , noot 8. Het werk moet 
volgens het contract in het begin van 1884 voltooid zijn. 

(3aj Zie werkplan 1883, staat A l , noot 8. In verband 
met de verwachte grootere zoutproductie zijn er in 1883 
f 40 000 meer ter verwerking aangewezen dan waarop bij 
het werkplan gerekend werd. 

(4) Zie werkplan 1883, stiat A 2 , noot 22. In het, belang 
van een geregelden voortgang van het werk is er in 1883 
meer verwerkt geworden dan waarop bij het werkplan 
gerekend werd. 



RECAPITULATIE 

Woningen voor burgerlijk i>ersoneel 

(Jevaup-enissen. 

Gehouwen TOür het zout. 

Scholen voor inlander* 

Totaal. 

JilVH 

en 
Muihira. 

f 24 707 

80 000 

Buiten-

liezittingen. 
Totaal. 

f 45131 f 45131 

24 767 

f 104 707 

18 442 

f G3 573 

80 000 

18 442 

f 1G8 340 


