

Vergaderjaar 1994–1995

23 900 XI

## Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1995

Nr. 6

### BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER EN VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 september 1994

Hierbij bieden wij u de notitie «JR 120 Tussenbericht 3» ter informatie aan.<sup>1</sup> Het betreft hier **een aanvulling op de tekst over JR 120** in begrotingsonderdeel XI.B (VROM Rijkshuisvesting) van de Rijksbegroting voor 1995.

Zoals in de inleiding is weergegeven, is dit Tussenbericht, in afwijking van het JR120 Tussenbericht 2, geheel gewijd aan de huisvesting van de rechterlijke organisatie. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de informatie over de projecten voor de penitentiaire inrichtingen, welke inmiddels in het programma CAP '96 zijn geïntegreerd en waarover u separaat bent geïnformeerd (Kamerstukken II, 1993–1994, 22 999, nr. 19).

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat de meeste projecten zich inmiddels kenmerken door een vergevorderd stadium van planvoorbereiding danwel dat de projecten inmiddels in uitvoering zijn genomen. Zo zullen nog dit jaar vier nieuwe gerechtsgebouwen in gebruik worden genomen (Dordrecht, Leeuwarden, Maastricht, Roermond).

Begin 1994 is de architect van het gerechtsgebouw in Groningen, prof. Th. Bosch, overleden. Zijn ontwerp zal worden voltooid onder supervisie van de architect prof. ir. R. H. M. Uytenhaak. Deze overdracht heeft enige vertraging in de oplevering van het gerechtsgebouw tot gevolg.

Bij de uitwerking van deze projecten hebben zich enkele niet voorziene ontwikkelingen voorgedaan. Het betreft onder andere de gevolgen van enkele locatiekeuzes in de centra van steden en de soms daarmee samenhangende extra verwervingskosten en de saneringsproblematiek van de bodem. Daarnaast bleek een verhoging van de kwaliteit van de geplande telematicavoorzieningen nodig. Voorts deden zich bij de uitwerking van renovatieplannen van te handhaven gerechtsgebouwen enkele tegenvallende omstandigheden voor.

<sup>1</sup> Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

Voor een groot deel zijn deze ontwikkelingen opgevangen middels prioriteitsstelling binnen het beschikbare budget van JR 120. Daarnaast is het noodzakelijk gebleken om een tweetal projecten te vertragen. Voorshands betreft dit de gerechtsgebouwen in Zwolle (voor onbepaalde termijn) en Utrecht (voor ca. 1 jaar).

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,  
M. de Boer

De Minister van Justitie,  
W. Sorgdrager