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Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN JUSTITIE EN VAN
BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 14 augustus 1996

In aansluiting op onze gezamenlijke brief van 30 januari 1996 (24 233, nr.
5) met betrekking tot de stand van zaken van het koppeIingsproject
VAS-GBA per 1 januari 1996, geven wij u thans, nu het project is voltooid,
een afsluitend overzicht van het verloop van het koppelingsproject,
alsmede van de resultaten die met dit project zijn bereikt.

1. Opdracht en politiek-bestuurlijke context

Reeds in de jaren tachtig nodigde uw Kamer de regering uit er zorg voor
te dragen dat de controle op het verblijfsrecht van de vreemdeling zal
geschieden in het kader van de bevolkingsregistratie en een wettelijke
basis te bewerkstelligen voor de uitwisseling van gegevens tussen de
toelatingsinstantie en de bevolkingsadministratie enerzijds en andere
overheidsdiensten anderzijds (motie-Krajenbrink/Wiebenga, TK.
1986–1987, 19 532, nr. 7). De indieners van de desbetreffende motie
beoogden daarmee het administratieve toezicht op vreemdelingen te
waarborgen en voorts te verzekeren dat alleen zij die aan de gestelde
voorwaarden voldoen, aanspraak kunnen maken op overheids-
voorzieningen. Deze Kameruitspraak kan worden aangemerkt als het
politiek fundament van het thans afgesloten project.

Daarna volgde in 1991 het rapport van de commissie Zeevalking. De
centrale aanbeveling van dat rapport was dat illegaal in Nederland
verblijvende vreemdelingen in beginsel van het gebruik van collectieve
voorzieningen moeten worden uitgesloten. Deze aanbeveling is door de
regering overgenomen. Uitvoering van deze aanbeveling zou alleen
mogelijk zijn indien zou worden overgegaan tot een koppeling tussen de
vreemdelingenadministratie en de gemeentelijke bevolkings admini-
stratie.
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Mede op basis van deze uitspraken en aanbevelingen besloot het
toenmalige kabinet in 1993 tot koppeling van het toen nog in ontwikkeling
zijnde VAS en de GBA.

Dit besluit werd genomen tegen de achtergrond van de inwerking-
treding van de Wet GBA op 1 oktober 1994. In die wet was de koppeling
tussen GBA en VAS reeds verankerd. De desbetreffende bepalingen
zouden op een later moment in werking treden. Van een ten volle
ontwikkeld VAS was evenwel bij de besluitvorming van het toenmalige
Kabinet geen sprake, noch was er sprake van commitment van alle
korpsen om het VAS en de koppeling VAS-GBA in te voeren.
De startsituatie per 1 maart 1994 van het project koppeling VAS-GBA

kan dan ook als volgt gekarakteriseerd worden:
– een voorziene inwerkingtreding van de GBA-wet op 1 oktober 1994;
– een technische ontwikkeling van VAS (die nog niet was voltooid) en

een koppeling met de GBA (waar nog mee moest worden begonnen);
– een ontwikkeling en invoering van VAS bij alle korpsen onder

gezamenlijke verantwoordelijkheid en leiding van de korpsen en de
immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), die qua tempo van realisatie niet
spoorde met het beoogde tijdschema van realisatie van de koppeling.

2. Plan van aanpak

Gegeven deze startsituatie is het project langs de navolgende – deels
parallel lopende – lijnen opgepakt en uitgevoerd:

a. De ontwikkeling van VAS en koppeling VAS-GBA.
– het stroomlijnen van de ontwikkeling van VAS met als doel het

opleveren van een versie die in alle corpsen ingevoerd kon worden;
– het technisch ontwikkelen van de koppeling tussen VAS en GBA;
– het beproeven van deze VAS-versie inclusief de koppeling in

praktijkpilots.
In de oorspronkelijke planvorming was de periode maart 1994 –

december 1994 voorzien om deze projectdoelstellingen te realiseren.

b. Het verkrijgen van instemming en commitment van de betrokken uit
voeringsorganisaties (corpsen en gemeenten) voor de uitvoering van het
project.

GeIet op de omvang en complexiteit van het project werden
instemming en commitment van uitvoerende partijen als zeer essentieel
beschouwd. Om die redenen is langs verschillende wegen gewerkt aan
het verkrijgen van medewerking.
– In het kader van het beleid intensivering Vreemdelingen Toezicht is

een directe relatie gelegd tussen het verkrijgen van extra personeel en de
toezegging van de korpsbeheerderders het VAS in hun korps te implemen-
teren.
– Over de condities waaronder en de wijze waarop de implementatie

van VAS en koppeling VAS-GBA zouden plaatsvinden heeft de eerste
ondergetekende een landelijk implementatie akkoord (LIA) gesloten met
de gezamenlijke korpsbeheerders.
– Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is voorts overeen-

stemming bereikt over de te volgen aanpak bij de landelijke implemen-
tatie.
– ln het verlengde van bovenstaande convenanten en akkoorden is

voorzien in een regionaal implementatie akkoord (RIA) per politieregio.
In deze akkoorden – afgesloten met de afzonderlijke korpsbeheerders

zijn de doorlooptijden (regionale planning) en inspanningsverplichtingen
van de individuele politieregio’s en het landelijk projectbureau KVG
vastgelegd.
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In de oorspronkelijke planvorming was de periode september 1994 –
maart 1995 voorzien om deze projectdoelstellingen te reaIiseren.

c. Landelijke regie en uitvoeringscoördinatie.
Gezamenlijk hebben wij voorzien in een landelijk projectbureau

koppeling VAS-GBA (KVG) dat de dagelijkse leiding had over zowel de
ontwikkeling als de implementatie van VAS en Koppeling, onder
aansturing van de beide departementen. Het projectbureau had mede tot
taak het pad te effenen voor de instemming en het commitment van de
betrokken uitvoeringsorganisaties. Gegeven de ervaringen met deze
complexe en grootschalige operatie in de periode voor 1 maart 1994,
werd besloten voor dit landelijk projectbureau externe deskundigheid aan
te trekken.
In de oorspronkelijke planvorming was voorzien dat het landelijk project

bureau op 1 juni 1996 zijn activiteiten zou hebben afgerond.

d. Gelijktijdige implementatie van VAS en Koppeling VAS-GBA onder
verantwoordelijkheid van het landelijke projectbureau. In september 1994
werd geconstateerd dat de implementatie van VAS – toen nog vallend
buiten de reikwijdte van de opdracht van het landelijk projectbureau
Koppeling VAS-GBA – achterbleef bij de planning en niet naar tevre-
denheid verliep. Besloten werd de verantwoordelijkheid voor de
dagelijkse leiding en coördinatie van de invoering van het VAS bij de 25
regionale korpsen over te hevelen naar het landelijk projectbureau
Koppeling VAS-GBA, uiteraard onder de verantwoordelijkheid van het
Ministerie van Justitie.
In de oorspronkelijke planvorming werd de periode april 1995 – mei

1996 (uiterlijk 1 juni) voorzien als de periode waarbinnen het VAS in 25
korpsen geı̈mplementeerd zou worden. Voor de realisatie van de
koppeling (levering van verblijfstitels aan de GBA) werd de periode april
1995 – 1 januari 1996 als tijdschema vastgelegd.

De ambtelijke aansturing van het landelijk projectbureau werd in
handen gelegd van de twee direct betrokken departementen, te weten
BIZA/DGOB en Justitie/JND. Tevens werd er een zogenaamd
Afstemmingsoverleg Koppeling VAS-GBA ingesteld waarin naast de
ambtelijke opdrachtgevers ook vertegenwoordigers van korpsen en
gemeenten zitting hadden. De algemeen projectleider KVG rapporteerde
over het verloop van de uitvoering aan dit Afstemmingsoverleg.
Hieronder geven wij (in vogelvlucht) een chronologisch overzicht van de

belangrijkste gebeurtenissen en mijlpalen gedurende de uitvoering van
het koppelingsproject:

3. Gevolgde werkwijze en verloop implementatie

Start project

Vanaf april 1994 wordt geleidelijk een projectorganisatie opgebouwd.
De eerste plannen worden opgesteld en diverse overlegvormen tussen
betrokken partijen worden ingericht en gestart.

Pilots Brabant Zuid-Oost en Kennemerland

In oktober 1994 worden – op landelijk en regionaal niveau – voorberei-
dende activiteiten verricht ten behoeve van een tweetal pilotregio’s:
Brabant Zuid-Oost en Kennemerland. Deze pilots hebben, met het oog op
besluitvorming inzake de landelijke implementatie van de koppeling, een
drieledige doelstelling, te weten:
– een technische en bedrijfsmatige beproeving van de koppeling

VAS-GBA;
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– een beproeving van de implementatiestrategie;
– realisatie van een operationele koppeling VAS-GBA.
Beide regio’s beschikten reeds over een (oudere) versie van VAS. Eind

januari 1995 zijn de pilotregio’s operationeel op de «nieuwe» VAS-versie
en de koppeling VAS-GBA voor wat betreft de uitwisseling van persoons-
gegevens.

Begeleidingscommissie

In afwachting van de bevindingen van een begeleidingscommissie,
opgericht om beide pilots in het licht van de voorgenomen landelijke
implementatie (van de D/VAS-applicatie en de koppeling VAS-GBA) te
evalueren, wordt gestart met een aantal voorbereidende activiteiten voor
de landelijke implementatie.
De rapportage van de begeleidingscommissie wordt op 5 april 1995

vastgesteld.
De begeleidingscommissie beschouwt de pilots als «geslaagd» en

formuleert een aantal aanbevelingen in het belang van de landelijke
implementatie.

Startconferentie

De startconferentie van 6 april 1995 markeert het moment waarop met
de landelijke implementatie van de Koppeling VAS-GBA wordt begonnen.
Vertegenwoordigers van gemeenten en vreemdelingendiensten worden
geı̈nformeerd over de Koppeling VAS-GBA als zodanig en de voorge-
nomen implementatiestrategie.

Landelijke implementatie D/VAS en Koppeling VAS-GBA

De implementatie-activiteiten ten behoeve van de Koppeling VAS-GBA
worden in de loop van april 1995 gestart. In eerste instantie wordt veel tijd
en energie geı̈nvesteerd in het verkrijgen van een draagvlak voor en het
maken van afspraken met betrekking tot het project binnen de individuele
politieregio’s. De formele bekrachtiging op landelijk en regionaal niveau
wordt conform planvorming gerealiseerd. Vervolgens vindt in het kader
van de koppeling een bestands-vergelijking plaats tussen VAS en GBA en
worden geconstateerde verschilsituaties door beide uitvoerings-
organisaties uitgezocht. Tevens worden de bestanden van alle vreemde-
lingendiensten geconverteerd naar de nieuwste versie van de D/VAS-
applicatie. Bij de jaarwisseling ’95-’96 zijn reeds 24 korpsen
«operationeel» op deze D/VAS-applicatie. Eind januari 1996 gaat de laatste
politieregio over op de D/VAS-applicatie en krijgt daarmee de beschikking
over een operationele koppeling VAS-GBA (exclusief levering verblijfs-
titels).

Pilot «teruglevering verblijfstitels» en toets «conversieslagen»

Gedurende de maand december (1995) wordt – wederom in de regio
Brabant Zuid-Oost – een pilot uitgevoerd om de levering van verblijfstitel
in de praktijk te beproeven. Daarnaast wordt voor een drietal regio’s
getoetst of de conversie van gegevens van het «oude» naar het «nieuwe»
administratiesysteem correct is verlopen. De invoeging van deze
«aanvullende activiteiten» leidt ertoe dat de oorspronkelijk geplande
einddatum voor de levering van verblijfstitels aan de GBA verschuift naar
1 mei 1996. Deze ontwikkeling was voor ons mede de aanleiding uw
Kamer te informeren door middel van voornoemde brief.
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Advies van Het Expertise Centrum

Het feitelijk verloop en de uitkomsten van «pilot» en «toets» worden
nauwgezet gevolgd en geëvalueerd door Het Expertise Centrum. Rond de
jaarwisseling brengt Het Expertise Centrum een advies uit aan beide
ambtelijke opdrachtgevers (Ministerie van Justitie en Ministerie van
Binnenlandse Zaken).
De strekking van het advies luidt dat Het Expertise Centrum « ......het

verantwoord acht om thans tot levering van verblijfstitels vanuit het VAS
aan de GBA over te gaan». Daarnaast constateert Het Expertise Centrum
dat het thans bereikte resultaat nog gecomplementeerd dient te worden
met de inrichting van een Centraal Register Vreemdelingen (CRV) en een
beheersorganisatie.

Inwerkingtreding betreffende artikelen van de Wet GBA

Mede op basis van de positieve resultaten van «piIot» en «toets» en de
bevestiging van dit oordeel door Het Expertise Centrum, zet de tweede
ondergetekende de procedure tot inwerkingtreding van de desbetreffende
artikelen van de Wet GBA in gang. Hiermee wordt met ingang van 1
februari 1996 voldaan aan de juridische voorwaarde voor de levering van
verblijfstitels vanuit het VAS aan de GBA.

Initiële levering verblijfstitels

Vanaf 1 februari 1996 vindt de initiële levering van verblijfstitels vanuit
het VAS aan de GBA plaats. Per 1 mei jl. is deze initiële levering van
verblijfstitels voltooid.

Doorverstrekking van verblijfstitels vanuit de GBA

De verstrekking van verblijfstitels en/of wijzigingen daarin vanuit de
GBA aan 22 daartoe geautoriseerde afnemers (waaronder de Belasting-
dienst, Detam BV, het Centraal Bureau voor de Statistiek, alsmede diverse
justitiële instanties) geschiedt vanaf 1 mei 1996. Van deze afnemers
ontvangt alleen de Belastingdienst per 1 juni 1996 een initiële levering
verblijfstitels.

Decharge

De formele decharge tussen alle individuele regionale politiekorpsen en
het landelijke projectbureau KVG vindt plaats gedurende de maanden juni
en juli 1996. Eind juli zal deze activiteit zijn afgerond.

Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat het totale project
binnen de daarvoor bestemde doorlooptijd – tot 1 juni 1996 – is afgerond.
Binnen het project heeft een verschuiving plaatsgevonden die ertoe heeft
geleid dat de verblijfstitels niet voor 1 januari 1996 in de GBA waren
opgenomen, maar in de periode 1 februari – 1 mei 1996. Deze
verschuiving heeft de voortgang van het project evenwel niet in nadelige
zin beı̈nvloed.

4. Projectresultaat

In het kader van het project Koppeling VAS-GBA is per 1 juni 1996 de
onderstaande «eindsituatie» ontstaan:

– De D/VAS-applicatie is in alle 25 politieregio’s geı̈mplementeerd en is
operationeel. Dit betekent dat alle corpsen beschikken over en werken met
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hetzelfde administratiesysteem. Hiertoe zijn de gegevens vanuit de
«oude» systemen overgebracht naar de D/VAS-applicatie.

– De koppeling VAS-GBA is in alle 25 politieregio’s geı̈mplementeerd en
is operationeel. Dit betekent dat met betrekking tot vreemdelingen initieel
a) persoonsgegevens vanuit de GBA zijn geleverd aan vreemdelingen-
diensten en b) verblijfstitels vanuit VAS zijn geleverd aan gemeenten en in
de GBA zijn opgenomen. Daarnaast is in het kader van de koppeling een
substantiële inspanning geleverd om de bestanden van beide uitvoerings-
organisaties te schonen.
Begin juni 1996 zijn er 622 622 verblijfstitels opgenomen in de GBA. Ten

aanzien van 655 969 vreemdelingen is vastgesteld dat zij zowel in het VAS
als in de GBA zijn geregistreerd. Dit betekent dat inmiddels voor 95% van
de in beide administraties geregistreerde vreemdelingen een verblijfstitel
vanuit het VAS aan de GBA is verstrekt.
– De reguliere (geautomatiseerde) gegevensuitwisseling – via de

koppeling VAS-GBA – tussen gemeenten en korpsen is opengesteld.

In alle politieregio’s zijn de medewerkers van vreemdelingendiensten
opgeleid om te werken met de D/VAS-applicatie en de koppeling
VAS-GBA. Daarnaast zijn de werkzaamheden die samenhangen met de
koppeling – veelal op projectbasis – in de organisatiestructuur van de
korpsen verankerd.

Om de bestanden van vreemdelingendiensten en gemeenten in de
toekomst structureel 1 op 1 te houden zijn tussen beide uitvoerings-
organisaties op regionaal niveau afspraken gemaakt binnen het kader van
de landelijk vastgestelde raamprocedure met betrekking tot de «intake en
registratie» van vreemdelingen.

5. Vervolgactiviteiten lntensivering Vreemdelingen Toezicht (lVT)

In onze brief van 30 januari 1996 inzake de voortgang van het
koppelingsproject hebben wij onder punt 4 de toenmalige stand van zaken
weergegeven ten aanzien van de vergelijking van de bestanden.
Op regionaal niveau hebben de betrokken uitvoeringsorganisaties –

vreemdelingendiensten en afdelingen/ diensten Burgerzaken – vervolgens
gezamenlijk activiteiten verricht in het kader van het oplossen van
zogenoemde «restproblematiek» (i.c. het verrichten van uitzoekwerk naar
aanleiding van de koppeling tussen beide bestanden).
Deze activiteiten hebben inmiddels tot goede resultaten geleid. Was er,

zoals wij in onze brief van 30 januari 1996 meldden, nog sprake van een
restbestand van 50 000 vreemdelingen aan het begin van dit jaar, op 1 juni
jl. was dit aantal teruggebracht tot 11 389. Dat zijn derhalve de vreemde-
lingen die (nog) wel staan ingeschreven in de GBA, maar (nog) niet in het
VAS.
De verbetering in de afstemming tussen beide bestanden is over de

gehele linie opgetreden. Voor de vier grote steden heeft het restbestand
thans nog een omvang van totaal 2598 vreemdelingen.

De eindcijfers van het koppelingsproject geven aan dat er plm. 700 000
vreemdelingen in de GBA zijn geregistreerd waarvoor een verblijfstitel
moet worden aangeleverd. De oorspronkelijke raming van 800 000
vreemdelingen, die gebaseerd was op CBS-cijfers over het jaar 1993 is
daarmee achteraf te hoog gebleken. Deze neerwaartse bijstelling is het
gevolg van het actualiseren van genaturaliseerde vreemdelingen in de
GBA en het feit dat ook de zogenaamde geprivilegieerden in de GBA
worden ingeschreven, terwijl deze categorie is uitgezonderd van de
vergunningsplicht ingevolge de Vreemdelingenwet. En ten slotte is er nog
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het effect van de uitschrijvingen uit de GBA als uitkomst van de
werkzaamheden in het kader van de restproblematiek.

Naast de werkzaamheden die gericht waren op het onderling in
overeenstemming brengen van de bestanden (1 op 1) is in de afgelopen
maanden ook veel aandacht besteed aan de kwaliteitsverbetering van de
bestanden. In het bijzonder is daarbij gestreefd naar actualiteit en
volledigheid van de inschrijvingen in het VAS. In veel gevallen stond de
administratieve kwaliteitsnorm de levering van GBA-verblijfstitels
aanvankelijk in de weg. In december 1995 bevatten 225 349 VAS-records
onvolkomenheden; dit aantal kon worden teruggebracht tot 33 346 per 1
juni 1996. Ruimschoots de helft daarvan (plm. 19 000) betreft inschrij-
vingen in de vier grote steden waarvan weer 10 810 in het regionale korps
Amsterdam-Amstelland.
Uit deze cijfers blijkt dat de invoering van VAS en de koppeling heeft

geleid tot een aanzienlijk hoger kwaliteitsniveau van de bestanden van de
regionale korpsen. Op dit punt zullen de werkzaamheden nog verder
worden voortgezet waartoe de regionale korpsen extra menskracht zullen
inzetten. En vanzelfsprekend zal er voor worden zorggedragen dat het
bereikte kwaliteitsniveau ook wordt gehandhaafd.

Ten aanzien van de doorlooptijden van het hiervoor gememoreerde
uitzoekwerk en de kwaliteitsverbetering van de VAS-bestanden zijn
werkafspraken gemaakt die nog herbevestigd zullen worden in de nader
af te sluiten uitvoeringsconvenanten 1996. De afspraken houden onder
andere in dat een en ander uiterlijk op 31 december 1996 opgelost moet
zijn.

6. Beheer

Mede op basis van het hiervoor genoemde advies van Het Expertise
Centrum is ertoe overgegaan het beheer van de DVAS-applicatie binnen
de politiekolom vorm te geven.

Het gezamenlijk eigenaarschap van de politiekorpsen ten aanzien van
de D/VAS applicatie zal worden ondergebracht bij het Platform Politiële
Vreemdelingenzorg (PPV) dat regie- en coördinatietaken vervult op het
brede terrein van de uitvoering van vreemdelingenzorg door korpsen. Dit
platform ressorteert onder de «paraplu» van de Raad van Hoofdcommis-
sarissen, het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdofficieren.

Een professionele taakorganisatie – «opgehangen aan» het genoemde
platform geeft uitvoering aan de aan het platform opgedragen
taakgebieden. Dit betreft de navolgende terreinen:
– bedrijfsvoering (met name rondom de D/VAS-applicatie met inacht-

neming van ervaringen met andere applicaties);
– informatievoorziening;
– D/VAS-applicatiebeleid en aansturing D/VAS-applicatiebeheer;
– (informatiserings- en kwaliteits)projecten.

De landelijke beheers- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot de
D/VAS applicatie zijn – in de vorm van onderscheiden taakgebieden –
ondergebracht bij de IT-organisatie (= onderdeel van het Korps Landelijke
Politiediensten).

7. Financiën

Het totaal beslag op financiële middelen dat van Rijkswege met het
koppelingsproject was gemoeid, bedroeg f 25 miljoen. Onderstaand volgt
een overzicht van de besteding van deze middelen.
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– Een bedrag van f 6,25 miljoen is aan de politiekorpsen ter beschikking
gesteld ter dekking van de invoeringskosten van de D/VAS-applicatie en
de Koppeling VAS-GBA.
– Een bedrag van f 1,1 miljoen is aan de gemeenten ter beschikking

gesteld ter dekking van de invoeringskosten van de Koppeling VAS-GBA.
– De kosten van landelijke ontwikkelingsactiviteiten en de

voorbereidingsfase (pilots) bedroegen ongeveer f 4 miljoen (1994).
– De implementatiekosten die zijn gemaakt in verband met onder-

steuning op regionaal niveau, alsmede de centrale regie en coördinatie
vanuit het projectbureau KVG bedroegen 13,6 miljoen (1995 en 1996).

Daarnaast is door de politieregio’s onderuitputting op de regionaIe
IVT-gelden aangewend om de invoering van de D/VAS-applicatie en de
koppeling VAS-GBA te realiseren.

Wij constateren op basis van deze cijfers dat het integrale project
Koppeling VAS-GBA binnen de oorspronkelijk opgestelde begroting is
afgerond.

8. Toekomstperspectief

Het project Koppeling VAS-GBA is thans afgerond. Dit betekent dat de
geautomatiseerde koppeling tussen het Vreemdelingen Administratie
Systeem (VAS) en de Gemeentelijke Basis Administratie persoons-
gegevens (GBA) een feit is.

Met betrekking tot de twee eerder gememoreerde aandachtspunten van
Het Expertise Centrum (naar aanleiding van de eind 1995 uitgevoerde
contra-expertise), hebben wij in paragraaf 5 verslag gedaan van de
vorderingen op het gebied van beheer en de organisatorische verankering
daarvan. Het aandachtspunt dat resteert betreft het Centraal Register
Vreemdelingen (CRV).

Het Centraal Register Vreemdelingen is een landelijk register waarin
gegevens van alle vreemdelingen van IND (vanuit het INDlS-systeem) en
de corpsen (vanuit het D/VAS-systeem) worden opgenomen. De imple-
mentatie van dit register vormt de sluitsteen van het ingezette beleid met
betrekking tot de koppeling VAS-GBA. Op dit moment wordt gewerkt aan
de realisatie van een tijdelijke voorziening, zodat aan het einde van dit jaar
ook in de effectuering van dit laatste aandachtspunt van Het Expertise
Centrum kan worden voorzien.

Tot besluit concluderen wij dat met de realisatie van de koppeling
VAS-GBA enerzijds wordt voldaan aan de logistieke voorwaarde voor de
uitvoering van de Koppelingswet en anderzijds een eerste, belangrijke
stap is gezet in het kader van het onderling verbinden van de diverse
schakels in de vreemdelingenketen.

De Staatssecretaris van Justitie,
E. M. A. Schmitz

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
J. Kohnstamm
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