Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003-2004

29 531

Nr. 7

KST77423
0304tkkst29531-7
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
's-Gravenhage 2004
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Wet financiering sociale verzekeringen
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NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 14 juni 2004

Met belangstelling heeft de regering kennis genomen van het verslag van
de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vragen
worden mede beantwoord namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financién en de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze nota naar aanleiding van het
verslag gaat vergezeld van een nota van wijziging.

De leden van de CDA-fractie stellen vast dat het wetsvoorstel grote
beleidsruimte biedt om de invoeringsdatum voor onderdelen van het
wetsvoorstel verschillend te laten zijn. Het is deze leden echter niet duide-
lijk welke verdeling daarbij zal worden gemaakt.

De inwerkingtredingsbepalingen van dit wetsvoorstel, maar ook van het
voorstel Wfsy, zijn flexibel geformuleerd, om — nadat deze wetten tot wet
zijn verheven - als tijdstip van inwerkingtreding een tijdstip te kiezen
waarop de wet naar verwachting in redelijkheid kan worden uitgevoerd.
Daarbij zullen samenhangende onderdelen tegelijk in werking treden.
Echter, met name de invoeringswet bevat ook wijzigingen in wetten die
niet direct samenhangen met de overgang van de premieheffing naar de
belastingdienst en de totstandkoming van de polisadministratie. Dit soort
wijzigingen zouden eerder in werking kunnen treden. Voorts kan het voor-
komen dat andere wetgevingstrajecten het nodig maken onderdelen
geheel niet in werking te laten treden, omdat ze reeds elders zijn geregeld.
Ook kunnen er na de totstandkoming van de wetten zodanige beleids-
voornemens in voorbereiding zijn, dat het niet wenselijk is die specifieke
onderdelen in werking te laten treden. Dit betreft dan met name de onder-
delen die stimuleringsmaatregelen betreffen, waarvan de effecten jaarlijks
worden bezien. De verwachting is overigens dat de meeste onderdelen
van de Wfsv en de invoeringswet Wfsv op hetzelfde tijdstip in werking
zullen treden.

De leden van de CDA-fractie zijn geschrokken van de overgangstermijn
van 2 jaren in de invoeringswet, waarbij er een soort dubbele gegevens-
uitvraag plaatsvindt. De leden van de CDA-fractie geven aan dat zij
verbaasd zijn te lezen dat de overgangstermijn bij Koninklijk Besluit
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verlengd zou kunnen worden. Zij vragen onder welke omstandigheden
hier gebruik van zal worden gemaakt.

In geval er sprake van zou zijn dat de wetsvoorstellen niet per 1 januari
2006 in werking treden, zou de periode van twee jaar zoals genoemd in
het eerste lid van artikel 4.3 worden beperkt. Door middel van de moge-
lijkheid in artikel 4.3, vijfde lid, wordt bereikt dat deze beperking niet zal
optreden en dat na inwerkingtreding van deze wet er een overgangs-
termijn van twee jaar kan blijven bestaan. Het is zeker niet de bedoeling
dat deze overgangstermijn straks drie of vier jaar kan gaan duren; het blijft
twee jaar na inwerkingtreding van de wetsvoorstellen.

Verder vragen de leden van de CDA-fractie wat er gedaan wordt om de
overgangstermijn overbodig te maken. Hiervoor zal periodiek overleg
worden gevoerd met de werknemers- en werkgeverorganisaties, naast het
overleg dat thans al door UWV en Belastingdienst wordt gevoerd met
softwareleveranciers en salarisbureaus.

De leden van de CDA-fractie vragen welke administratiesystemen nu al
zijn gebouwd en op welke punten amendering leidt tot een nieuwe aanbe-
stedingsprocedure van systemen.

De leden van de VVD-fractie vragen waarom — als reeds nu is gestart met
de bouw van onderliggende administratiesystemen om de invoering van
de Wfsv per 1 januari 2006 mogelijk te maken- de invoeringsdatum niet
een jaar is verschoven. Ook vragen deze leden waarom in het invoerings-
traject geen rekening is gehouden met het kunnen verwerken van aanpas-
singen van de Kamer om tijdige invoering van de Wfsv mogelijk te maken.
Is de regering van mening dat de Kamer zich moet beperken met even-
tuele aanpassingen van de Wfsv en hoe verhoudt deze benadering zich tot
de wetgevende taak van de Kamer in het Nederlands staatsrechtelijk
bestel, vragen de leden van de VVD-fractie. Uit de toelichting op het wets-
voorstel — zo is er sprake van een lopende aanbestedingsprocedure, die
moet worden afgebroken als er wijzigingen in de wetgeving zullen plaats-
vinden - leiden de leden van de fractie van de ChristenUnie af dat al wordt
geanticipeerd op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Deze leden
vinden dit een wat merkwaardige gang van zaken. Wordt het parlement
op deze wijze niet voor voldongen feiten geplaatst en kan expliciet
worden aangegeven in welke gevallen amendering de aanbestedingspro-
cedure in gevaar zou brengen, vragen de leden van de fractie van de
ChristenUnie.

Uiteraard is het zo dat de regering de Kamer respecteert. Het blijft voor de
Kamer altijd mogelijk om wijzigingen in de voorliggende wetsvoorstellen
aan te brengen. Hiermee is rekening gehouden in de aanbestedingsproce-
dure van de polisadministratie. Het is echter ook logisch dat een mogelijke
ingrijpende wijziging van de wetsvoorstellen implicaties heeft voor de te
bouwen systemen. Afhankelijk van de wijziging kan dit in het uiterste
geval gevolgen hebben voor de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel,
met als mogelijke consequentie dat de hierboven genoemde baten niet
per 1 januari 2006 worden bereikt. Van een voorbeeld van een dergelijke
wijziging — waar de leden van de fractie van de ChristenUnie om vragen -
zou sprake zijn als voor de premieheffing in plaats van de tijdvak-
systematiek toch de dagensystematiek gehandhaafd zou blijven. Dit zou
grote gevolgen hebben voor de bouw van het heffing- en inningsysteem.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er thans nog geen administratie-
systemen worden gebouwd. Wel is een gedeelte van het ontwerp van de
polisadministratie aan de geselecteerde softwareleverancier gegund. Bij
wijziging van het wetsvoorstel wordt met de softwareleverancier de
gevolgen op de totale kosten en de invoeringsdatum bepaald. In het
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uiterste geval, namelijk indien het wetsvoorstel niet wordt aangenomen,
zal een deel van de aanbestedingskosten niet kunnen worden teruggevor-
derd.

De leden van de CDA-fractie vragen om een beschrijving van het terugval-
scenario, waarvan sprake is in artikel 4.3 van de invoeringswet. De leden
van de fracties van de PvdA, de VVD en de ChristenUnie vragen de rege-
ring nader te onderbouwen waarom is gekozen voor het terugvalscenario,
terwijl het UWV pleit voor een uitstelscenario en een terugvalscenario niet
uitvoerbaar acht. De leden van de PvdA- en VVD-fractie vragen of de rege-
ring bereid is om 1 juli 2005 als point of no return voor een eventueel
uitstelscenario te hanteren.

In de uitvoeringstoets van UWV is uitgegaan van een alternatief scenario,
waarbij de hele operatie zou worden uitgesteld, in plaats van een
terugvalscenario waarin, na invoering van de Wfsv , alsnog bestaande
systemen van het UWV operationeel gemaakt zouden moeten worden.
Omdat dit een ingrijpende aanpassing van de premievaststellings-
systemen zou betekenen, en de verandercapaciteit van het UWV gericht is
op een tijdige implementatie van de polisadministratie, werd dit scenario
niet reéel geacht. Dit geldt overigens ook voor de systemen die de
Melding Sociale Verzekeringen verwerken.

De mogelijkheid van latere invoering van onderdelen van Wfsv is door
UWV echter niet besproken. Fasering biedt betere mogelijkheden als
alternatief voor een terugvalscenario. De wet biedt daartoe ook de moge-
lijkheden. Het terugvalscenario is aan de orde als na invoering blijkt dat
onderdelen in de procesketen niet of onvoldoende aan de verwachtingen
voldoen., of als blijkt dat de werkgevers massaal niet in staat zijn aan hun
verplichtingen te voldoen.

Van belang blijft dat ruim van tevoren zicht moet zijn op ontwikkelingen
die mogelijk leiden tot de inzet van bestaande voorzieningen van Belas-
tingdienst of UWV. Daartoe hebben UWYV en Belastingdienst gezamenlijk
een methode van risicoanalyse en bewaking ingericht, waarmee risico-
signalen worden ontvangen en verwerkt zodat tijdig maatregelen kunnen
worden ingezet om de gevolgen van die risico’s af te dekken. Daartoe
behoort ook de inzet van terugvalscenario’s, maar op dit moment is
daarvan nog geen sprake.

De leden van de fracties van de PvdA, de VVD en het CDA vragen wanneer
het point of no return (Go/No Go beslissing) wordt bereikt. Wat gebeurt er
als op die datum de operatie wordt uitgesteld of afgeblazen, vragen de
leden van de CDA-fractie. Ook vragen deze leden naar de kosten die dan
zijn gemaakt, en welke ketentesten (die al in het najaar 2004 beginnen
volgens de regering) dan al zullen uitgevoerd.

De leden van de fracties van de PvdA, de VVD en het CDA vragen tot welk
tijdstip het mogelijk is om terug te vallen op de oude systemen. De leden
van de PvdA- en de VVD-fractie vragen naar het scenario indien na de
Go/No Go beslissing blijkt dat de Belastingdienst niet op tijd klaar is om
het PANA-bericht te ontvangen en te verwerken. Ook vragen de laatstge-
noemde leden zich af of dan de oude systematiek langer in stand moeten
blijven of dat het in dat geval mogelijk is om tijdelijk alleen met de collec-
tieve gegevens te werken en in geval van een uitkering uitvraag bij de
werkgevers te doen. Daarnaast vragen deze leden wat het scenario is als
na de Go/No Go beslissing blijkt dat de Polisadministratie niet op tijd
gereed is. Betekent dit uitstel van minimaal een jaar, omdat de voorschot-
systemen de premies over een heel jaar berekenen, zo is de vraag.
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De datum 1 juli 2005 wordt als een belangrijke datum gezien, omdat er
voor de eventuele inzet van uitstel- of terugvalscenario’s ingrijpende wijzi-
gingen nodig zijn in de bestaande processen en systemen van UWV en
Belastingdienst (zie ook beantwoording vorige vraag). In dat verband is
veeleer sprake van een «go different» dan van een «no go». De resultaten
van het risicomanagement en de stand van zaken uit de testtrajecten zijn
leidend voor de alsdan te nemen maatregelen. In het uiterste geval zou
dat kunnen betekenen dat de operatie (in zijn geheel) wordt uitgesteld. De
kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn met name de kosten die verband
houden met het operationeel houden van een kernbezetting op het project
en de kosten van de uitvoering. De investeringen die gedaan zijn, zijn niet
verloren, omdat de benodigde functionaliteit ook in een uitstel- of alterna-
tief scenario, anders of op een later moment ingezet wordt. In het geval de
hele operatie wordt afgeblazen, gaan de feitelijk gemaakte kosten
verloren.

Op 1 juli 2005 is getest of de gegevensketen vanaf de werkgever, via de
Belastingdienst tot en met de polisadministratie en haar afnemers werkt.
Ook zijn de zogenaamde functionele testen op de processen en systemen
van Belastingdienst en Polisadministratie dan uitgevoerd. Vanaf 1 juli
2005 wordt de ketentest verder verdiept op de procesketen.

Als de Belastingdienst niet in staat is de aangifte te verwerken, leidt dat
bijna per definitie tot een volledig uitstelscenario. Als bijvoorbeeld de
polisadministratie nog niet gereed zou zijn, maar de Belastingdienst is wel
in staat om SV-premies te heffen en innen, dan kan er voor gekozen
worden dit proces toch plaats te laten vinden bij de Belastingdienst zoals
voorzien. Het UWV legt dan geen voorschotten meer op over 2006.
Controle of de juiste premies zijn afgedragen zal als volgt gebeuren. UWV
stelt alleen het bedrag aan verschuldigde premies vast aan de hand van
de alsnog over 2006 bij het UWV ontvangen jaarloonopgaven, terwijl de
Belastingdienst daarop vervolgens de reeds via de loonaangifte betaalde
premies in mindering brengt. Een dergelijke variant van het terugval-
scenario zou UWV - los van de kosten van het operationeel houden van
de diverse premievaststellingssystemen- kunnen uitvoeren zonder al te
ingrijpende wijzigingen van de systemen.

De leden van de CDA-fractie constateren dat de wetsvoorstellen geen
enkele schatting bevatten van de overgangskosten voor werkgevers, noch
de extra administratieve lasten in de overgangsperiode naar het nieuwe
systeem. Zij zien graag een schatting van deze beide grootheden, omdat
zij vinden dat de memorie van toelichting hierin tekort schiet. De leden
zijn tevreden als volstaan wordt met een onder- en bovengrens, zolang de
schatting vergezeld gaat van de gemaakte aannames. Ook vragen zij naar
de terugverdientermijn van de nieuwe systematiek voor werkgevers.

Voor de kosten van de overgangsperiode wordt verwezen naar het eerste
antwoord van paragraaf 3.2 van de nota n.a.v. het verslag van de Wfsv.
Ten aanzien van de administratieve lastenverlichting gedurende de over-
gangsperiode kan de administratieve lastenverlichting tussen de € 40
min. en € 85 min. bedragen. Dit is afhankelijk van het feit hoeveel uitvraag
nog nodig blijkt te zijn.

De leden van de PvdA-fractie vragen wanneer de review door de IWI van
de aanbestedingsprocedure van de polisadministratie plaatsvindt.

De review van de aanbestedingsprocedure van de polisadministratie vindt
momenteel plaats.

IWI zal hierover rapporteren in de tweede IWI-toezichtrapportage over de
Walvis/Sub-operatie, die naar verwachting begin augustus 2004 uitkomt.
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De leden van de PvdA-fractie vragen de regering om een overzicht te
maken van criteria waarop de uitkomsten van deze wet straks beoordeeld
moeten worden. Tevens willen zij weten wanneer de regering vindt dat de
wet goed is uitgevoerd en wat de regering hiervoor gaat (laten) meten en
verantwoorden.

De doelstellingen van de wet zien op het realiseren van een aanzienlijke
administratieve lastenverlichting voor werkgevers en een efficiéntere
uitvoering van de heffing van werknemersverzekeringen. De administra-
tieve lastenverlichting wordt periodiek gemeten door het Economisch
instituut voor het midden- en kleinbedrijf (EIM). Het meest recent zijn de
cijfers over 2002, welke kortgeleden aan uw Kamer zijn aangeboden." Het
is de bedoeling dat de voortgang van de uitvoering van de plannen deel
zal uitmaken van de begrotingscyclus en in de Miljoenennota. Op deze
wijze verantwoordt de regering zich ten aanzien van de te bereiken admi-
nistratieve lastenverlichting. Ten aanzien van de efficiéntere uitvoering
geldt dat de besparing van de uitvoeringskosten zal worden verantwoord
in de betreffende begrotingen.

Als het gaat om kengetallen voor wat betreft de heffing en inning van de
premies werknemersverzekeringen geldt dat de Belastingdienst eens per
jaar daarover verantwoording aflegt via het Beheersverslag. Wanneer aan
het eind van de operatie verwachtingen met betrekking tot de administra-
tieve lastenverlichting en de besparing op de uitvoeringskosten uitkomen
en de premieopbrengsten op het verwachte niveau blijven, vindt de rege-
ring dat de operatie geslaagd is.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus
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